

План мероприятий по устранению несоответствия листинговым требованиям
 утвержден решением Совета директоров АО «БТА Банк»
 от 17 апреля 2012г. №3

Корпоративный секретарь  Дугашев С.М.



№ п/п	Мероприятие	Период
1	Принятие Советом директоров решения о реструктуризации	Апрель-Май 2012 года
2	Заключение письменного соглашения с НБРК	Апрель-Май 2012 года
3	Направление проекта Плана реструктуризации в НБРК	Апрель-Май 2012 года
4	Принятие Судом решения о проведении реструктуризации	Май 2012 года
5	Одобрение Плана реструктуризации общим собранием акционеров и собранием кредиторов	Июль 2012 года
6	Согласование с НБРК Плана реструктуризации, одобренного кредиторами	Август 2012 года
7	Утверждение Судом Плана реструктуризации	Сентябрь 2012 года
8	Принятие судом решения о прекращении реструктуризации в связи с осуществлением комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации	Октябрь 2012 года
9	Соответствие листинговым требованиям	Октябрь 2012 года
10	Получение рейтинга для новых долговых ценных бумаг, выпущенных согласно Плану реструктуризации	В течение 6 месяцев после завершения реструктуризации
11	Листинг новых долговых ценных бумаг, выпущенных согласно Плану реструктуризации	В течение 6 месяцев после завершения реструктуризации